

Số: 169/ BC - UBND

Nga Sơn, ngày 9 tháng 7 năm 2015

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HỖ TRỢ VỐN THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2012-2015.

1. Tình hình đầu tư các công trình được hỗ trợ vốn thuộc chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2015.

- UBND huyện đã chỉ đạo UBND các xã, các chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên đại bàn.

- Số công trình được hỗ trợ vốn giai đoạn 2012-2015 :

Huyện Nga Sơn được hỗ trợ 8 công trình trong đó : 3 trạm y tế, 4 công sở xã và 1 nhà văn hoá đa năng đến nay đã có 2 trạm y tế và 3 công sở đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Còn 1 công sở chuẩn bị hoàn thành, 1 trạm y tế khởi công năm 2015 và nhà Văn hoá đa năng đang chuẩn bị các bước để tiến hành đấu thầu nói chung các công trình tiến độ thực hiện đảm bảo tiến độ .

- Công tác quản lý sử dụng vốn :

Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ

+ Số vốn được giao theo kế hoạch : 18.800.000đồng

+ Vốn đã giải ngân 14.850.000đồng

+ Vốn chưa giải ngân 3.950.000đồng

- Việc huy động từ các nguồn vốn khác để bổ sung cho các công trình từ năm 2012 đến 2015.

Ngoài nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ, NS huyện và NSX huy động từ các nguồn vốn từ bán đất để xây dựng công trình .

- Tình hình nợ động xây dựng cơ bản :

Một số công trình mới thực hiện đề nghị nhà nước quan tâm hỗ trợ cho các đơn vị. Còn một số số nợ đọng đến 30/6/2015 : 7.983.000.000đồng

Kết quả xử lý nợ XD CB:

Các đơn vị đã hoàn thành có phương án trả nợ trong thời gian tới .Tập trung lập quy hoạch bán đất trên địa bàn để thanh toán hết số nợ.

Đánh giá chất lượng công trình :

Chất lượng công trình đảm bảo về chất lượng kỹ thuật và thời gian theo quy định của Luật xây dựng cơ bản.

Đánh giá về công tác thanh quyết toán công trình : Theo đúng quy định của nhà nước

Công tác quản lý di tu bảo dưỡng sau khi đầu tư : Các công trình đã hoàn thành được bảo hành đúng quy định mới thanh toán hết tiền.

Đánh giá công tác giám sát cộng đồng : Các xã đã duy trì tốt chức năng nhiệm vụ của giám sát cộng đồng đặc biệt là giám sát trong các công trình XD CB .

2. Những giải pháp đẩy nhanh tiến độ và đề xuất, kiến nghị :

2.1 Giải pháp đẩy nhanh tiến độ : Tập trung lập quy hoạch bán đất ở để có nguồn kinh phí thanh toán cho các công trình xây dựng. Còn một số công trình chưa thực hiện xong cần đẩy nhanh tiến độ đảm bảo đúng tiến độ trong hợp đồng.

2.2 Đề xuất kiến nghị :

Đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ các đơn vị mới thực hiện nguồn kinh phí còn thiếu.

Vậy UBND huyện Nga Sơn xin trân trọng báo cáo.

Nơi nhận:

- Sở KHĐT (PKTNN);
- Lưu VT, TC-KH.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

