

Số: 2255/QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500
Trung tâm thể dục thể thao huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Quy hoạch đô thị năm 2015;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật NSNN; số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Văn bản số 8699/UBND-CN ngày 27/8/2015 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thể dục thể thao huyện Nga Sơn;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 16/BC-TCKH ngày 24/8/2017 và Tờ trình của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện về việc phê duyệt quyết toán công trình: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thể dục thể thao huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

Tên công trình: Điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm thể dục thể thao huyện Nga Sơn;

Chủ đầu tư: UBND huyện Nga Sơn;

Địa điểm xây dựng: Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn;

Thời gian:
- Khởi công tháng 9/2015
- Hoàn thành tháng 10/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	327.764.000	250.000.000	77.764.000
Ngân sách huyện	327.764.000	250.000.000	77.764.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

STT	Khoản mục chi phí	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	Chi phí tư vấn	44.642.000	322.779.000
2	Chi khác	29.937.000	4.985.000
	TỔNG CỘNG	796.860.000	327.764.000

3. Chi phí đầu tư không được phép tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số	327.764.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	327.764.000			
- Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.**

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	327.764.000	
Ngân sách huyện	327.764.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a. Tổng nợ phải thu: Không đồng.**b. Tổng nợ phải trả: 77.764.000 đồng.**

- Công ty CP tư vấn xây dựng Tây Á: 72.779.000 đồng;

- Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa: 4.985.000 đồng;

- 1.3. Nguồn vốn còn thiếu: 77.764.000 đồng (Ngân sách huyện).
2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.
3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.
4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính Kế hoạch; Kinh tế & Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *mm*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 - QĐ;
- Phó CT UBND huyện Trần Ngọc Quyết;
- Lưu: VT, TC-KH. *mm*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Quyết

