

Số: 307/UBND-TCKH  
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực  
hiện và giải ngân kế hoạch vốn  
đầu tư công năm 2018.

Nga Sơn, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Kính gửi: - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;  
- Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng;  
- Các chủ đầu tư.

Thực hiện công văn số 3261/UBND-THKH ngày 28/3/2018 của UBND tỉnh Thanh Hoá về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng; các chủ đầu tư tập trung tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của Luật đầu tư công, Luật ngân sách nhà nước, Luật xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, các chỉ đạo điều hành của Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 21/9/2016 về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng từ nguồn vốn đầu tư công, công văn số 575/UBND-TCKH ngày 25/8/2016 của UBND huyện Nga Sơn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn huyện.

2. Các xã, thị trấn, ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng, các chủ đầu tư tổ chức thực hiện kế hoạch vốn chi tiết cho các dự án đã giao ngay sau khi có quyết định giao. Kịp thời rà soát, điều chỉnh kế hoạch trong quá trình thực hiện, đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn trước ngày 31/12/2018, cụ thể như sau:

a. Đối với một số chương trình bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương thuộc chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, UBND huyện giao kế hoạch chi tiết cho các dự án ngay sau khi có quyết định giao kế hoạch vốn của Chủ tịch UBND tỉnh.

b. Đối với nguồn vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư phân bổ cho các dự án trong dự toán năm 2018, giao Phòng Tài chính - Kế hoạch hướng dẫn các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để giao kế hoạch chi tiết; đồng thời theo dõi, đôn đốc và định kỳ tổng hợp tình hình thực hiện các dự án báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

c. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng, Kho bạc Nhà nước Nga Sơn, ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư, thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu điều chỉnh kế hoạch vốn, nhằm đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn năm 2018 trước ngày 31/12/2018.

3. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2018.



- Đối với các dự án được giao kế hoạch vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành: yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các hồ sơ, thủ tục để thanh toán hết phần vốn được giao trong quý 1 năm 2018. Các dự án hoàn thành chưa có quyết toán được duyệt, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất hồ sơ, trình phê duyệt quyết toán để thanh toán dứt điểm nợ đọng trong năm 2018 khi có điều kiện về nguồn vốn; thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện về đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

- Đối với các dự án chuyển tiếp được giao kế hoạch vốn và mục tiêu hoàn thành năm 2018 và sau năm 2018: yêu cầu các chủ đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết về tiến độ, khối lượng thực hiện và giải ngân của từng dự án để tổ chức thực hiện; đôn đốc, yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch tiến độ đề ra; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện hàng tháng và các kiến nghị, đề xuất (nếu có) gửi về UBND huyện (Phòng Tài chính - Kế hoạch) có biện pháp chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.

- Đối với các dự án dự kiến khởi công mới năm 2018.

+ Dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư: các chủ đầu tư chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục để trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt dự án đầu tư. Ngay sau khi dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xem xét, giao kế hoạch chi tiết cho từng dự án để triển khai thực hiện.

+ Dự án chưa được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư: các đơn vị được giao lập đề xuất chủ trương đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục theo quy định của luật đầu tư công, công văn 2545/UBND-THKH ngày 23/3/2015 của UBND tỉnh về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công, gửi về Phòng TC-KH để tổ chức thẩm định, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương đầu tư theo quy định.

4. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hoàn thành yêu cầu tiến độ GPMB của các dự án.

- UBND các xã, thị trấn khẩn trương rà soát thực trạng công tác bồi thường GPMB. Chủ động bố trí quỹ đất để thực hiện tái định cư thực hiện đồng thời với việc xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong công tác kiểm kê, bồi thường GPMB để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư, đơn vị thi công đúng thời gian quy định. Địa phương nào để xảy ra chậm trễ trong việc bàn giao mặt bằng, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của dự án, Chủ tịch UBND xã, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, UBND và Chủ tịch UBND huyện.

- Các chủ đầu tư sử dụng vốn đầu tư công cần ưu tiên bố trí vốn để thực hiện bồi thường GPMB, chỉ cho nhà thầu ứng vốn và khởi công xây dựng khi giải phóng toàn bộ mặt bằng. Chủ động phối hợp với cấp uỷ và chính quyền địa phương để đẩy nhanh tiến độ bồi thường GPMB, hạn chế tối đa tình trạng nhà thầu không có mặt để thi công.



- Giao phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì phối hợp với ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng và các phòng ban liên quan tiếp tục hướng dẫn và đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong bồi thường GPMB; cử cán bộ đủ năng lực, kinh nghiệm trực tiếp hướng dẫn và tham gia cùng các địa phương trong việc xác định nguồn gốc đất đai, lập hồ sơ địa chính, giá đất và tài sản trên đất, nhất là đối với các dự án trọng điểm.

5. Kho bạc Nhà nước Nga Sơn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi để giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục giải ngân. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, thống kê tình hình giải ngân, số tạm ứng từng dự án và đề xuất các giải pháp chỉ đạo nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn ứng vốn đầu tư theo quy định, báo cáo UBND huyện.

6. Phòng Lao động, thương binh xã hội, Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, căn cứ hướng dẫn của Sở, ban, ngành chủ quản chương trình MTQG, hướng dẫn UBND xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình MTQG trên địa bàn.


7. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân gây chậm trễ trong việc triển khai thực hiện dự án, GPMB, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018.

8. Định kỳ trước ngày 20 hàng tháng, các xã, thị trấn, ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và các chủ đầu tư, lập báo cáo tình hình thực hiện và giải ngân của các chương trình, dự án do địa phương, đơn vị mình quản lý, gửi về UBND huyện( qua phòng Tài chính - Kế hoạch) theo quy định.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý dự án, các phòng, ban, ngành chuyên môn, các chủ đầu tư, các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. / *lms*

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- TT Huyện ủy, HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT huyện;
- Các phòng ban chuyên môn;
- Lưu VT, TCKH. *lms*

CHỦ TỊCH  
  
Trần Ngọc Quyết