

Số: 107 /TB - UBND

Nga Sơn, ngày 10 tháng 7 năm 2015

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của Chủ tịch UBND huyện về công tác tái định cư giải phóng mặt bằng xây dựng hạ tầng chợ Thị Trấn**

Ngày 08 tháng 7 năm 2015, Chủ tịch UBND huyện làm việc với Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường; chuyên viên phòng Tài chính - Kế hoạch phụ trách công tác giải phóng mặt bằng chợ Thị Trấn; Chủ tịch UBND Thị Trấn Nga Sơn; Chủ tịch UBND, cán bộ địa chính xã Nga Yên; ông Trương Ngọc Tuấn, ông Hoàng Văn Phát, đại diện các hộ có đất thuộc diện giải toả.

Sau khi nghe các phòng, ban UBND huyện, Chủ tịch UBND Thị Trấn Nga Sơn báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện tái định cư phục vụ xây dựng hạ tầng chợ Thị Trấn; ý kiến, tâm tư nguyện vọng, đề xuất của đại diện các hộ có đất ở thuộc diện tái định cư. Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

Trong thời gian qua, công tác tái định cư phục vụ xây dựng chợ Thị Trấn tiến độ còn chậm. Hiện có 3 lô đất thuộc địa giới hành chính xã Nga Yên của hai hộ ông Trương Ngọc Tuấn - TK2, Thị Trấn Nga Sơn và ông Hoàng Văn Phát - xóm 6, xã Nga Thanh chưa thực hiện giải toả. Để đảm bảo thi công chợ đúng tiến độ, yêu cầu Hội đồng giải phóng mặt bằng, UBND xã Nga Yên và các hộ liên quan, khẩn trương tổ chức thực hiện tái định cư, giải phóng mặt bằng. Việc áp giá đền bù tái định cư cho các hộ thực hiện theo quy định về khung giá của UBND tỉnh. Tuy nhiên, xét nguyện vọng và đề nghị của các hộ, UBND huyện thống nhất chuyển tái định cư 3 lô đất của 2 hộ sang diện tích đất tương ứng tại các lô đất hướng Tây mặt đường Cầu mới đi nhà máy may MS vina, các hộ được hỗ trợ không phải nộp tiền chênh lệch tăng ở vị trí mới (UBND huyện sẽ thực hiện xã hội hoá phần tiền chênh lệch này để bớt khó khăn cho các hộ). Giao cho Hội đồng giải phóng mặt bằng và các hộ liên quan thực hiện tái định cư xong trước ngày 20/7/2015. Nếu quá thời hạn trên mà các hộ vẫn chưa thực hiện thì sẽ không được hưởng theo cơ chế trên.

UBND huyện thông báo kết luận của Chủ tịch UBND huyện đến các đơn vị, cá nhân có liên quan biết để tổ chức thực hiện./.

#### **Nơi nhận:**

- TTr Huyện uỷ; TTr HĐND huyện; (báo cáo)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; (báo cáo)
- Hội đồng GPMB, Trưởng các phòng: TC-KH, TN-MT;
- Chủ tịch UBND xã Nga Yên;
- Hộ ông Trương Ngọc Tuấn - TK2, Thị Trấn Nga Sơn, hộ ông Hoàng Văn Phát - xóm 6, xã Nga Thanh;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Ngọc Niên**

