

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành
Công trình: Giải phóng mặt bằng Cầu Thắm
phía huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;
Căn cứ luật số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và các quy định khác của pháp luật có liên quan; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 04/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính quy định quy trình thẩm tra Quyết toán dự án hoàn thành đối với các dự án sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 595/QĐ-UBND ngày 05/5/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Đền bù giải phóng mặt bằng Cầu Thắm phía huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 29/8/2014 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt bổ sung dự toán bồi thường giải phóng mặt bằng công trình: Cầu thắm phía Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ biên bản chi trả kinh phí bồi thường GPMB giữa Hội đồng GPMB công trình với các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án công trình: Giải phóng mặt bằng Cầu Thắm phía huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Hội đồng quyết toán công trình: Giải phóng mặt bằng Cầu Thắm phía huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:

Công trình: GPMB Cầu Thắm phía huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Hội đồng GPMB huyện Nga Sơn.

Địa điểm xây dựng: Xã Nga Thạch, huyện Nga Sơn.

Thời gian khởi công: 4/2014

Thời gian hoàn thành: 6/2014

Điều 2. Kết quả đầu tư hoàn thành quyết toán:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nguồn	Dự án được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	10.358.382.000	10.358.382.000	
Nguồn ngân sách trung ương	10.358.382.000	10.358.382.000	

2. Chi phí đầu tư hoàn thành quyết toán:

Tổng: 10.358.382.000 đồng, trong đó:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Tổng dự toán được duyệt	Chi phí đầu tư được quyết toán
Tổng số	10.445.180.000	10.358.382.000
- Chi phí đền bù GPMB:	10.240.372.000	10.153.574.000
- Chi phí QLDA:	204.808.000	204.808.000
- Chi phí tư vấn ĐTXD		
- Chi khác:		
- Chi phí dự phòng		

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư quyết toán:

Đơn vị tính: Đồng

Nội dung	Công trình thuộc chủ đầu tư quản lý		Công trình giao đơn vị khác quản lý	
	Thực tế (đ)	Quy đổi	Thực tế (đ)	Quy đổi
Tổng số			10.358.382.000	
- Tài sản cố định			10.358.382.000	
- Tài sản lưu động	0			

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

* Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

Nguồn vốn	Số tiền	Ghi chú
Tổng số	10.358.382.000	
- Vốn NSNN:	10.358.382.000	
- Vốn khác:		

* Tổng số nợ phải thu, phải trả tính đến ngày 06/2015:

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản

Đơn vị tính: Đồng

Tên đơn vị tiếp nhận	Tài sản cố định	Tài sản lưu động
Ban quản lý dự án 6 Bộ giao thông vận tải – Tổng cục đường bộ Việt Nam	10.358.382.000	

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

Bổ trí vốn còn thiếu để thanh toán cho công trình và thu hồi số kinh phí đã cấp thừa (nếu có) theo quy định hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác:

Đơn vị hạch toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Chủ tịch HĐGPMB công trình; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Công thương; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ban quản lý dự án 6 Bộ giao thông vận tải – Tổng cục đường bộ Việt Nam; Chủ tịch UBND xã Nga Thạch và Thủ trưởng các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4 QĐ;
- Lưu: VT,

**TM. UBND HUYỆN
CHỦ TỊCH**

Bùi Đình Cam