

Số: 119/TB-UBND

Nga Sơn, ngày 30 tháng 7 năm 2015

## **THÔNG BÁO**

### **Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện**

**về việc giải tỏa các công trình làm nhà trái phép trên tuyến đê 3 xã Nga Tân, Nga Thủy, chiếm quỹ đất làm ao hồ, làm nhà trên triền đê 4 xã Nga Thủy, kinh doanh vật liệu trên kênh ngang bắc tại xã Nga Liên, phần hạ lưu cống bãi gỗ xã Nga Bạch**

Ngày 26/6/2015 UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị PCTT&TKCN 6 tháng đầu năm 2015. Tại hội nghị, Chủ tịch UBND huyện kết luận yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Nga Tân, Nga Thủy, Nga Liên, Nga Bạch tổ chức chỉ đạo giải tỏa các hộ làm nhà ở, kinh doanh vật liệu trái phép xong trước ngày 16/7/2015 phục vụ công tác phòng chống lụt bão, nhưng Chủ tịch UBND các xã nói trên chưa chỉ đạo quyết liệt nên chưa giải tỏa được trường hợp nào vi phạm. Ngày 21/7/2015 Chủ tịch UBND huyện tiếp tục có ý kiến chỉ đạo tại Thông báo số 111/TB-UBND yêu cầu Chủ tịch UBND 4 xã nêu trên tiếp tục tổ chức giải tỏa và Chủ tịch UBND xã Nga Mỹ chỉ đạo giải phóng mặt bằng để nhà thầu thi công nạo vét thông tuyến kênh Cầu Ròm trên địa bàn xã Nga Mỹ phục vụ phòng chống lụt bão xong trước ngày 30/7/2015 và phân công các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo PCTT&TKCN phụ trách các xã cùng chỉ đạo và giao cho đồng chí Nguyễn Văn Phùng - Phó Chủ tịch UBND huyện mời các đơn vị triển khai nhiệm vụ.

Ngày 29/7/2015 UBND huyện tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả tổ chức thực hiện việc giải tỏa. Qua báo cáo của các ngành, mặc dù **các** hộ ở xã Nga Tân, Nga Thủy làm nhà trái phép trên mái đê 3, đã được UBND huyện cấp ngân sách hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng, 100% số hộ đã nhận và cam kết tự tháo dỡ để thi công thực hiện Dự án nâng cấp hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản Bắc T3 do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa làm chủ đầu tư, nhưng đến nay các xã mới tổ chức hội nghị bàn kế hoạch chỉ đạo, chưa có các biện pháp quyết liệt, trong thực hiện còn né tránh, nên chưa tổ chức thực hiện được.

Trước yêu cầu nhiệm vụ PCTT&TKCN, thực hiện tiến độ dự án cải tạo nâng cấp công trình thủy lợi vùng nuôi trồng thủy sản Bắc T3 đạt kết quả, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã Nga Tân, Nga Thủy, Nga Liên, Nga Bạch, Nga Mỹ cùng các thành viên Ban chỉ đạo PCTT&TKCN trực tiếp chỉ đạo các xã nêu trên thực hiện quyết liệt, khẩn trương một số nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu các xã làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ giải tỏa các công trình trái phép cho từng hộ dân có vi phạm, cán bộ đảng viên và người dân trong xã tiếp thu đầy đủ, kịp thời.

2. Các xã phải tiến hành tổ chức thực hiện tháo dỡ, giải tỏa xong tất cả các công trình vi phạm ở xã mình xong trước ngày 6/8/2015. Nếu hộ gia đình nào không tự tháo dỡ thì yêu cầu Đảng ủy, UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an, lực lượng hộ đê của xã tổ chức thực hiện tháo dỡ, giải phóng mặt bằng kịp thời để phục vụ công tác PCTT&TKCN năm 2015.

3. Phân công đồng chí Nguyễn Văn Phùng - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phan Văn Hợi - Trưởng phòng Tư pháp, thành viên Ban chỉ đạo PCTT&TKCN chỉ đạo xã Nga Tân; đồng chí Trần Ngọc Quyết - Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Thịnh Văn Huyền - Chánh Thanh tra, thành viên Ban chỉ đạo PCTT&TKCN chỉ đạo xã Nga Thủy; đồng chí Vũ Ngọc Huế - Chủ tịch LĐLĐ huyện, thành viên Ban chỉ đạo PCTT&TKCN chỉ đạo xã Nga Liên; đồng chí Mai Thị Nhiên - Phó Giám đốc Trung tâm VH&TT, thành viên Ban chỉ đạo PCTT&TKCN chỉ đạo xã Nga Bạch; đồng chí Nghiêm Xuân Hà - Trưởng phòng LĐTĐ&XH, thành viên Ban chỉ đạo PCTT&TKCN chỉ đạo xã Nga Mỹ. Các đồng chí được phân công, có trách nhiệm chỉ đạo các xã tổ chức thực hiện giải tỏa các công trình lấn chiếm vi phạm đảm bảo đúng tiến độ đề ra.

4. Đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách các cụm có các xã Nga Tân, Nga Thủy, Nga Bạch, Nga Liên, Nga Mỹ, các đồng chí Huyện ủy viên phụ trách các xã quan tâm chỉ đạo đơn vị mình phụ trách thực hiện.

5. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã tổ chức hội nghị kiểm điểm làm rõ trách nhiệm cá nhân Chủ tịch, tập thể UBND về việc thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch UBND huyện giao không đạt kết quả, tiến độ. Giao phòng Nội vụ chỉ đạo, theo dõi các xã tổ chức kiểm điểm và báo cáo kết quả bằng văn bản về Chủ tịch UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) ngày 6/8/2015.

6. Đề nghị Thường trực Huyện ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, tổ chức thực hiện giải tỏa các vi phạm nêu trên đạt kết quả./.

**Nơi nhận:**

- BCĐ PCTT&TKCN tỉnh (BC);
- TTr HU, TTr HĐND (BC);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- Trưởng các phòng ban UBND huyện;
- Thành viên BCĐ phụ trách xã;
- Bí thư, Chủ tịch UBND xã: Nga Tân, Nga Thủy, Nga Liên, Nga Bạch, Nga Mỹ;
- Công an huyện;
- Lưu: VT.

**TL. CHỦ TỊCH  
CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trịnh Ngọc Niên**