

Số: 112/TB- UBND

Nga Sơn, ngày 23 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

**Ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn
về việc thi công đường điện 35Kv thuộc lộ 373 – E94**

Ngày 16 tháng 7 năm 2015, UBND huyện tổ chức cuộc họp bàn biện pháp giải quyết di chuyển đường điện 35KV tại lộ 373 - E94. Đồng chí Trần Ngọc Quyết - PCT UBND huyện chủ trì hội nghị. Thành phần tham gia hội nghị theo giấy mời số 75/GM-UBND ngày 15/7/2015 của UBND huyện Nga Sơn. Sau khi nghe ý kiến của hộ gia đình bà Mai Thị Bốn và ý kiến của đại biểu tham gia hội nghị. Đặc biệt là ý kiến của ngành điện lực, đồng chí Trần Ngọc Quyết thống nhất kết luận một số nội dung như sau:

Phương án 1: Giao cho UBND Thị trấn đấu nối với đơn vị tư vấn điều chỉnh thay đổi thiết kế nghiên cứu ngầm hóa vị trí đầu cột số 119 dịch chuyển về phía trạm biến áp theo đề nghị của hộ bà Mai Thị Bốn, xong trước ngày 19 tháng 7 năm 2015.

Phương án 2: Tiến hành thi công như thiết kế ban đầu nếu không nghiên cứu ngầm hóa được theo phương án 1. Hộ bà Mai Thị Bốn không có quyền cản trở đơn vị thi công vì vị trí thi công là đất nhà nước không liên quan đến đất của hộ bà Mai Thị Bốn.

Sau khi có ý kiến kết luận của Đồng chí Phó Chủ tịch tại cuộc họp ngày 16/7/2015, UBND Thị trấn đã làm việc với đơn vị tư vấn và trực tiếp làm việc với gia đình bà Mai Thị Bốn để thực hiện theo phương án 1, song bà Bốn không đồng ý và đưa ra điều kiện phải ngầm hóa vào tận trạm biến áp.

Ngày 20 tháng 7 năm 2015, UBND Thị trấn báo cáo xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo của UBND huyện. Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao cho Chủ tịch UBND Thị trấn chủ trì phối hợp với UBND xã Nga Mỹ xây dựng phương án bảo vệ đảm bảo an toàn để đơn vị thi công xong trước 30/7/2015, theo đúng thiết kế đã được UBND huyện phê duyệt.

2. Chủ tịch UBND Thị trấn báo cáo đề nghị Công an huyện hỗ trợ lực lượng đảm bảo trật tự an ninh trong quá trình tổ chức thi công cột điện tại vị trí đã được phê duyệt, đồng thời chỉ đạo xử lý nghiêm những trường hợp cố tình cản trở việc thi công công trình phục vụ nhân dân.

3. Nếu quá thời gian trên vẫn chưa thi công xong thì Chủ tịch UBND Thị trấn và Chủ tịch UBND xã Nga Mỹ phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn theo quy định hiện hành.

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đơn vị liên quan phối hợp để thực hiện có hiệu quả.

Nơi nhận:

- TT HU (BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Công an huyện (P/hợp t/h);
- Phòng Công Thương, Điện lực;
- UBND Thị trấn, UBND xã Nga Mỹ;
- Hộ bà Mai Thị Bốn- Nga Mỹ;
- Lưu VT.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Trịnh Ngọc Niên

