

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số : 479/UBND-BQL

Nga Sơn, ngày 20 tháng 7 năm 2015

V/v đề nghị Quyết toán vốn đầu tư dự án
hoàn thành dự án: Nâng cấp đường Nga
Nhân - Nga Thiện - Nga An, huyện Nga Sơn,
tỉnh Thanh Hóa.

Kính gửi: Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Thực hiện Hợp đồng số 2091/KTV-HĐKT ngày 23/10/2014 giữa Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn và Công ty TNHH Kiểm toán KTV về việc kiểm toán Báo cáo quyết toán hoàn thành dự án: Nâng cấp đường Nga Nhân - Nga Thiện - Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Trên cơ sở Báo cáo kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán KTV về việc kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành công trình: Nâng cấp đường Nga Nhân - Nga Thiện - Nga An, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đại diện Chủ đầu tư đã nghiệm thu hồ sơ Báo cáo kiểm toán và thống nhất với các nội dung trong Báo cáo kiểm toán. Ủy ban Nhân dân huyện Nga Sơn đề nghị Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án theo Báo cáo kiểm toán cụ thể như sau:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị được duyệt	Báo cáo quyết toán	Kết quả Kiểm toán	Chênh lệch
I	Chi phí xây dựng	37.043.387.000	36.931.861.000	36.377.567.000	(554.294.000)
II	Chi phí quản lý dự án	642.000.000	642.000.000	642.000.000	0
III	Chi phí tư vấn ĐTXD	2.431.000.000	2.365.765.000	2.365.765.000	0
IV	Chi phí khác	834.000.000	974.147.000	933.379.000	(40.768.000)
V	Chi phí GPMB	1.500.000.000	0	0	0
VI	Chi phí dự phòng	163.613.000	0	0	0
	Tổng cộng:	42.614.000.000	40.913.773.000	40.318.711.000	(592.062.000)

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi tỷ, ba trăm mười tám triệu, bảy trăm mười một ngàn đồng
Chi tiết như Báo cáo Kiểm toán kèm theo.

Kính đề nghị Sở Tài chính xem xét, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành để Chủ đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Công ty TNHH Kiểm toán HDT Việt Nam;
- Lưu: VT, BQL (Cuong_10b).

CHỦ TỊCH

Bùi Đình Cam