

Số: 307/BC -UBND

Nga Sơn, ngày 08 tháng 9 năm 2017

**BÁO CÁO**

**Về việc Công tác ký kết hợp đồng quản lý dự án với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định.**

Thực hiện Công văn số 10328/UBND –THKH ngày 30/8/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc đẩy nhanh việc ký kết hợp đồng quản lý dự án với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, khu vực theo quy định.

UBND huyện Nga Sơn báo cáo kết quả thực hiện, cụ thể như sau:

- Thực hiện các nội dung theo quy định của Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ, ngày 14/9/2016, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn ban hành Công văn số 652/UBND-KTHT về việc hướng dẫn tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý dự án, ban quản lý khu vực theo quy định của Thông tư số 16/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ xây dựng, về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 59/NĐ-CP.

- Ngày 03/3/2017 Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc thành lập Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP; ngày 18/5/2017 Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn ban hành Công văn số 330/UBND-KTHT về việc hướng dẫn ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án.

- Kết quả công tác ký kết hợp đồng quản lý dự án trên địa bàn:

+ Huyện Nga Sơn có 27 xã, Thị trấn, đến thời điểm hiện tại Ban QLDA ĐTXD huyện Nga Sơn đã ký kết hợp đồng được 15 dự án trên địa bàn huyện với 11 chủ đầu tư là UBND các xã bao gồm: Xã Nga Điền, Nga Thiện; Nga Thắng; Nga Bạch; Nga Nhân; Nga Vĩnh; Nga Văn; Nga Thạch; Nga Hải; Nga Giáp; Nga An;

+ Công tác quản lý dự án triển khai thực hiện: Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn ký hợp đồng theo yêu cầu của chủ đầu tư sau khi chủ đầu tư đã thực hiện đến giai đoạn lựa chọn nhà thầu. Ban QLDA chỉ thực hiện quản lý dự án từ khi khởi công công trình đến khi kết thúc dự án, không quản lý vốn, không ký hợp đồng với các đơn vị tham gia dự án.

- Kiến nghị đề xuất: Đề nghị các chủ đầu tư thực hiện việc ký kết hợp đồng ủy thác theo đúng nội dung điều 66, 67 của Luật Xây dựng 2014 với Ban QLDA khu vực.

Trên đây là nội dung báo cáo của UBND huyện Nga Sơn báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa theo nội dung yêu cầu. /.

**Nơi nhận:**

- UBND tỉnh Thanh Hóa (b/c);
- Sở KH&ĐT (b/c);
- Các PCT (b/c);
- Ban QLDA ĐTXD huyện Nga Sơn (p/h);
- Lưu: VT, KT&HT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Ngọc Quyết**