

Số: 2402 /QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành  
Công trình: Bãi rác thải xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.  
Hạng mục: Xây tường bao bãi rác thải mới và san nền.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN**

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2016/QĐ-UBND, ngày 18/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Bãi rác thải xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Xây tường bao bãi rác thải mới và san nền;

Căn cứ Quyết định số 3147/QĐ-UBND, ngày 28/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt TKBVTC và dự toán công trình;

Xét đề nghị của phòng Tài chính Kế hoạch kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 17b/BCKQTTr-TCKH ngày 04/9/2017 và Tờ trình của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện về việc phê duyệt quyết toán công trình: Bãi rác thải xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Xây tường bao bãi rác thải mới và san nền;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- **Tên công trình:** Bãi rác thải xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn; Hạng mục: Xây tường bao bãi rác thải mới và san nền;
- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Nga Sơn;
- **Địa điểm xây dựng:** Xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- **Thời gian khởi công:** Tháng 01/2016;
- **Thời gian hoàn thành:** Tháng 03/2016.

**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

## 1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>830.571.000</b>	<b>0</b>	<b>830.571.000</b>
<i>Ngân sách huyện</i>	830.571.000	0	830.571.000

## 2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

STT	Khoản mục chi phí	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	Chi phí xây dựng	765.674.000	781.184.000
2	Chi phí quản lý dự án	14.791.000	14.911.000
3	Chi phí tư vấn	48.047.000	25.607.000
4	Chi khác	40.215.000	8.988.000
5	Dự phòng	87.123.000	-
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>955.850.000</b>	<b>830.571.000</b>

## 3. Chi phí đầu tư không được phép tính vào giá trị công trình: Không.

## 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>830.571.000</b>			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	830.571.000			
- Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.**

## 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

## 1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>830.571.000</b>	
<i>Ngân sách huyện</i>	830.571.000	

## 1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a. Tổng nợ phải thu:	Không	đồng.
b. Tổng nợ phải trả:	830.571.000	đồng.

Trong đó:

- Công ty TNHH vệ sinh môi trường Nga Sơn: 781.184.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn xây lắp và thương mại Hà Nam: 25.607.000 đồng;
- Ban quản dự án Đầu tư Xây dựng huyện: 14.791.000 đồng;
- Lệ phí thẩm định BCKTKT: 182.000 đồng;
- Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn Nhà thầu: 1.000.000 đồng;
- Lệ phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán: 7.807.000 đồng;

1.3. Nguồn vốn còn thiếu: **830.571.000** đồng (Ngân sách huyện).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.


Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế & Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thu trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *L. B. C.*

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3 - QĐ;

- Lưu: VT, TC-KH. *MY*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



*Trần Ngọc Quyết*