

Số: 2385/QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 05 tháng 9 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông thuộc dự án 257 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nền, mặt đường và công thoát nước đường ra sân vận động.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/10/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1969/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông thuộc dự án 257 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Hạng mục: Nền, mặt đường và công thoát nước đường ra sân vận động;

Căn cứ Quyết định số 2239/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn về việc phê duyệt BCKTKT, TKBVTC và dự toán công trình: Đường giao thông thuộc dự án 257 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nền, mặt đường và công thoát nước đường ra sân vận động;

Căn cứ báo cáo thẩm định số 22/KT&HT-TĐKHLCNT ngày 29/8/2017 của phòng Kinh tế và hạ tầng về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông thuộc dự án 257 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nền, mặt đường và công thoát nước đường ra sân vận động;

Xét Hồ sơ và kèm theo Tờ trình số 14/TT-BQL ngày 28/8/2017 của Chủ tịch UBND xã Nga Tân về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông thuộc dự án 257 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nền, mặt đường và công thoát nước đường ra sân vận động;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông thuộc dự án 257 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nền, mặt đường và công thoát nước đường ra sân vận động với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao chủ đầu tư (UBND xã Nga Tân) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng; Trưởng phòng Tài chính-KH; Chủ tịch UBND xã Nga Tân và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Đ/c Trần Ngọc Quyết PCT TT –UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Quyết





PHỤ BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Đường giao thông thuộc dự án 257 xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Mục đích: Nền, mặt đường và cống thoát nước đường ra sân vận động;

Quyết định số: 2385/QĐ-UBND ngày 05/9/2017 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình + Chi phí hạng mục chung.	948,66	Vốn hỗ trợ thuộc dự án 257 các xã bãi ngang năm 2017. ngân sách xã và các nguồn thu hợp pháp khác.	Chỉ định thầu	01 giai đoạn. 01 Túi hồ sơ.	Dự kiến Quý III năm 2017	Trọn gói	03 tháng
2	Gói thầu số 02: Lập HSYC và đánh giá HSDX xây lắp.	3,14		Chỉ định thầu		Dự kiến Quý III năm 2017	Trọn gói	Từ khi Hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQLCNT.
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng.	29,08		Chỉ định thầu		Dự kiến Quý III năm 2017	Trọn gói	Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình.	3,77		Chỉ định thầu		Dự kiến Quý III năm 2017	Trọn gói	Từ khi khởi công xây dựng đến khi hết thời gian bảo hành công trình
Tổng cộng giá trị: 984,65 triệu đồng								