

Số: 244 /BC - UBND

Nga Son, ngày 2 tháng 7 năm 2017

BÁO CÁO
Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
đầu tư công năm 2017 và công tác quản lý dự án

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn nhận được Thông báo số: 130/TB-UBND ngày 10 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xúng tại Hội nghị giao ban bàn biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân các dự án đầu tư công năm 2017. UBND huyện Nga Sơn báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư công như sau:

1. Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án:

UBND huyện đã rà soát các dự án đầu tư công trên địa bàn, hiện tại không có dự án nào vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Các dự án đang được triển khai đảm bảo kế hoạch, tiến độ.

2. Về tăng cường công tác quản lý dự án:

Ngày 03 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND về việc thành lập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn theo quy định của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng. Như vậy, kể từ sau ngày 03/3/2017, Chủ đầu tư là các xã, Thị trấn khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đã ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Nga Sơn để thực hiện quản lý dự án theo quy định.

UBND huyện Nga Sơn báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, KT&HT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Quyết