

Số: 2254/QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành  
Công trình: Kè gia cố mái kênh khuôn viên trước cổng Bệnh viện  
huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 323/QĐ-UBND ngày 05/4/2016 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Kè gia cố mái kênh khuôn viên trước cổng Bệnh viện huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 496/QĐ-UBND ngày 24/5/2016 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, TKBVTC và dự toán công trình;

Xét đề nghị của phòng Tài chính - Kế hoạch kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 17/BC-TCKH ngày 25/8/2017 và Tờ trình của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện về việc phê duyệt quyết toán công trình: Kè gia cố mái kênh khuôn viên trước cổng Bệnh viện huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- **Tên công trình:** Kè gia cố mái kênh khuôn viên trước cổng Bệnh viện huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Nga Sơn;
- **Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- **Thời gian:** Khởi công tháng 6/2016 - Hoàn thành tháng 9/2016.



**Điều 2. Kết quả đầu tư:**

## 1. Nguồn vốn đầu tư:

*Đơn vị: Đồng.*

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
<b>Tổng số</b>	<b>421.769.000</b>	<b>0</b>	<b>421.769.000</b>
Ngân sách huyện	421.769.000	0	421.769.000

## 2. Chi phí đầu tư:

*Đơn vị: Đồng.*

STT	Khoản mục chi phí	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	Chi phí xây dựng	392.051.000	386.142.000
2	Chi phí quản lý dự án	9.374.000	8.393.000
3	Chi phí tư vấn	30.677.000	21.421.000
4	Chi khác	15.182.000	5.813.000
5	Dự phòng	44.762.000	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>492.046.000</b>	<b>421.769.000</b>

## 3. Chi phí đầu tư không được phép tính vào giá trị công trình: Không.

## 4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

*Đơn vị: Đồng*

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
<b>Tổng số</b>	<b>421.769.000</b>			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	421.769.000			
- Tài sản ngắn hạn				

**Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.**

## 1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

## 1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>Tổng số</b>	<b>421.769.000</b>	
Ngân sách huyện	421.769.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

**a. Tổng nợ phải thu: Không đồng.**

**b. Tổng nợ phải trả: 421.769.000 đồng.**

- Công ty TNHH xây dựng Văn Lâm: 386.142.000 đồng;
- Công ty TNHH tư vấn xây dựng Nga Sơn: 21.421.000 đồng;
- Ban quản dự án Đầu tư Xây dựng huyện: 8.393.000 đồng;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 1.848.000 đồng;
- Hội đồng phê duyệt quyết toán: 3.965.000 đồng;

1.3. Nguồn vốn còn thiếu: 421.769.000 đồng (Ngân sách huyện).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.


**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính -- Kế hoạch; Kinh tế & Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Chủ tịch UBND thị trấn Nga Sơn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. / *Trần Ngọc Quyết*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 - QĐ;
- Phó CT UBND huyện Trần Ngọc Quyết;
- Lưu: VT, TC-KH *Trần Ngọc Quyết*

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Ngọc Quyết**