

Số: 2253/QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 29 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành
Công trình: San lấp mặt bằng quảng trường sân vận động và bãi đỗ xe
phía Đông sân vận động huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định 1944/QĐ-UBND ngày 08/12/2016 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: San lấp mặt bằng quảng trường sân vận động và bãi đỗ xe phía Đông sân vận động huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2020/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt Báo cáo KTKT, TKBVTC và dự toán công trình;

Xét đề nghị của phòng Tài chính – Kế hoạch kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 15/BC-TCKH ngày 20/8/2017 và Tờ trình của Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện về việc phê duyệt quyết toán công trình: San lấp mặt bằng quảng trường sân vận động và bãi đỗ xe phía Đông sân vận động huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành:

- **Tên công trình:** San lấp mặt bằng quảng trường sân vận động và bãi đỗ xe phía Đông sân vận động huyện Nga Sơn;
- **Chủ đầu tư:** UBND huyện Nga Sơn;
- **Địa điểm xây dựng:** Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;
- **Thời gian:** Khởi công tháng 11/2016 – Hoàn thành tháng 12/2016.



Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

Nguồn vốn	Được duyệt	Thực hiện	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
Tổng số	679.765.000	0	679.765.000
Ngân sách huyện	679.765.000	0	679.765.000

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng.

STT	Khoản mục chi phí	Dự toán	Giá trị quyết toán
1	Chi phí xây dựng	650.247.000	634.228.000
2	Chi phí quản lý dự án	10.259.000	10.258.000
3	Chi phí tư vấn	44.642.000	27.731.000
4	Chi khác	29.937.000	7.548.000
5	Dự phòng	61.776.000	0
	TỔNG CỘNG	796.860.000	679.765.000

3. Chi phí đầu tư không được phép tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
	Giá trị thực tế	Quy đổi	Giá trị thực tế	Quy đổi
Tổng số	679.765.000			
- Tài sản dài hạn (tài sản cố định)	679.765.000			
- Tài sản ngắn hạn				

Điều 3. Trách nhiệm của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan.

1. Trách nhiệm của Chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

Nguồn	Số tiền (đồng)	Ghi chú
Tổng số	679.765.000	
Ngân sách huyện	679.765.000	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

a. Tổng nợ phải thu: Không đồng.

b. Tổng nợ phải trả: 679.765.000 đồng.

- Công ty TNHH Hưng Long: 634.228.000 đồng;
- Công ty CP tư vấn thiết kế và ĐTXD Hàm Rồng: 27.731.000 đồng;
- Ban quản dự án ĐTXD huyện: 10.258.000 đồng;
- Phòng Kinh tế và Hạ tầng: 1.151.000 đồng;
- Hội đồng phê duyệt Quyết toán: 6.397.000 đồng;

1.3. Nguồn vốn còn thiếu: 679.765.000 đồng (Ngân sách huyện).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Hạch toán theo chế độ hiện hành.

4. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.


Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính Kế hoạch; Kinh tế & Hạ tầng; Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /*Trần Ngọc Quyết*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 - QĐ;
- Phó CT UBND huyện Trần Ngọc Quyết;
- Lưu: VT, TC-KH. *Trần Ngọc Quyết*

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Quyết

