

Số: **2247** /QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày **25** tháng **8** năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư Tiểu khu 1 và Tiểu khu Ba Đình 2 Thị trấn Nga Sơn; Hạng mục: Điện chiếu sáng

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/T-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 19/2015/TT-BKHĐT ngày 27/11/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 337/QĐ-UBND ngày 24/01/2017 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư Tiểu khu 1 và Tiểu khu Ba Đình 2 Thị trấn Nga Sơn;

Căn cứ Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc giao nhiệm vụ thực hiện quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư Tiểu khu 1 và Tiểu khu Ba Đình 2 Thị trấn Nga Sơn; Hạng mục: Điện chiếu sáng;

Căn cứ Quyết định số 1312/QĐ-UBND ngày 15/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn về việc phê duyệt BCKTKT, TKBVTC và dự toán công trình: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư Tiểu khu 1 và Tiểu khu Ba Đình 2 Thị trấn Nga Sơn; Hạng mục: Điện chiếu sáng;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tại Tờ trình số: 162/TTr-BQL ngày 12/7/2017 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông, hệ



thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư Tiểu khu 1 và Tiểu khu Ba Đình 2 Thị trấn Nga Sơn; Hạng mục: Điện chiếu sáng;

Căn cứ Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư Tiểu khu 1 và Tiểu khu Ba Đình 2 Thị trấn Nga Sơn; Hạng mục: Điện chiếu sáng; của Phòng Kinh tế và Hạ tầng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư Tiểu khu 1 và Tiểu khu Ba Đình 2 Thị trấn Nga Sơn; Hạng mục: Điện chiếu sáng; với những nội dung chi tiết như phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trưởng các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch; Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc Nhà nước huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3 - QĐ;
- Lưu: VT, KT&HT_Sang(10b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



gọc Quyết

PHỤ BIỂU

(Kèm theo Quyết định số ~~1117~~ /QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2017 của chủ tịch UBND huyện về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Đường giao thông, hệ thống thoát nước, cây xanh, điện chiếu sáng khu dân cư Tiểu khu 1 và Tiểu khu Ba Đình 2 Thị trấn Nga Sơn; Hạng mục: Điện chiếu sáng)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện HĐ
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng + hạng mục chung.	2.532.757.372	Từ nguồn vốn cấp quyền sử dụng đất tại chỗ	Chào hàng cạnh tranh	01 giai đoạn 01 túi hồ sơ	Dự kiến Quý III năm 2017	Trọn gói	03 tháng
2	Gói thầu số 02: Lập HSMT và đánh giá HSDT xây lắp	9.665.846		Chỉ định thầu		Dự kiến Quý III năm 2017	Trọn gói	10 ngày
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng	63.924.128		Chỉ định thầu		Dự kiến Quý III năm 2017	Trọn gói	03 tháng

Tổng giá trị gói thầu: 2.606.347.346 đồng

(Bằng chữ: Hai tỷ, sáu trăm lẻ sáu triệu, ba trăm bốn mươi bảy nghìn, ba trăm bốn mươi sáu đồng)

