

Số: 2211/QĐ-UBND

Nga Sơn, ngày 18 tháng 8 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

Về việc **Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Nga Thái, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NGA SƠN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/10/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Thông tư 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ kế hoạch và đầu tư về việc Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 27/10/2016 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn về việc phê duyệt Chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Nga Thái, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 31/7/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Nga Thái, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ báo cáo thẩm định của phòng Kinh tế và hạ tầng về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Nga Thái, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Xét Tờ trình số 174/TTr-BQL ngày 10/8/2017 của Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện về việc xin phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Nga Thái, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng huyện,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Nga Thái, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.



Điều 2. Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.


Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND&UBND; Trưởng phòng Kinh tế và hạ tầng; Trưởng phòng Tài chính-KH; Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /... 


Nơi nhận:

- Như điều 3 QĐ;
- Lưu: VT, KT&HT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Trần Ngọc Quyết



PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Nạo vét kênh dẫn trạm bơm Nga Thái, xã Nga Thái, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa;

(Kèm theo Quyết định số 2311 /QĐ-UBND ngày 18 /8/2017 của Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn)

Đơn vị: Triệu đồng

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 01: Thi công xây dựng công trình và Chi phí hạng mục chung	680,087	Từ nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ cho công tác chống hạn vụ mùa năm 2016; Ngân sách huyện và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác	Chỉ định thầu	01 giai đoạn 01 Túi hồ sơ	Dự kiến Quý III, Năm 2017	Trọn gói	01 tháng
2	Gói thầu số 02: Lập Hồ yêu cầu và đánh giá HSDX, Thi công xây dựng công trình	2,349		Chỉ định thầu		Dự kiến Quý III, Năm 2017	Trọn gói	Từ khi Hợp đồng đến khi có Quyết định phê duyệt KQLCNT.
3	Gói thầu số 03: Giám sát thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị	16,908		Chỉ định thầu		Dự kiến Quý III, Năm 2017	Trọn gói	Từ khi khởi công đến khi bàn giao công trình đưa vào sử dụng
4	Gói thầu số 04: Bảo hiểm công trình	2,695		Chỉ định thầu		Dự kiến Quý III, Năm 2017	Trọn gói	Từ khi khởi công xây dựng đến khi hết thời gian bảo hành công trình
Tổng cộng giá trị: 702,039 triệu đồng								