

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 517 /UBND -TTr
V/v yêu cầu thực hiện Kết luận thanh tra
số 555/KL-TTTH ngày 18/5/2018 của
Thanh tra tỉnh Thanh Hóa.

Nga Sơn, ngày 04 tháng 6 năm 2018

Kính gửi:

- Ban Quản lý thực hiện dự án Kiên cố hóa kênh Hưng Long, huyện Nga Sơn;
- Công ty TNHH Thương mại Phú Sơn, địa chỉ: xóm 12, xã Nga An, huyện Nga Sơn;
- Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu Hoàng Long, địa chỉ: Khu công nghiệp Làng nghề, Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.
- Công ty TNHH BT Hoàng Sơn, địa chỉ: Cụm công nghiệp Làng nghề, Thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn.

Thực hiện công văn số 5893/UBND-KSTTHCNC ngày 28/5/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kết luận thanh tra số 555/KL-TTTH ngày 18/5/2018 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND huyện yêu cầu, thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, các tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Về giá trị công trình: Điều chỉnh lại giá trị Hợp đồng BT số 01/2017/HĐBT Kiên cố kênh Hưng Long từ 76,219 tỷ đồng xuống còn 66,277 tỷ đồng; giảm 9,942 tỷ đồng giá trị dự phòng cho khối lượng phát sinh và trượt giá trong giá trị hợp đồng BT; Không nghiệm thu khối lượng công trình hoàn thành với giá trị là 195.760.000 đồng theo như Kết luận thanh tra kiến nghị.


2. Việc thực hiện các kiến nghị khác đã chỉ ra trong kết luận thanh tra như: Sửa chữa, khắc phục, bổ sung những thiếu sót về hồ sơ, thủ tục đầu tư; về những tồn tại, sai sót trong quá trình thi công.

3. Tổ chức kiểm điểm về các thiếu sót, khuyết điểm đối với các tập thể, cá nhân có liên quan, được chỉ ra trong kết luận thanh tra.

Yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện về UBND huyện Nga Sơn (qua Thanh tra huyện) trước ngày 20/6/2018 để tổng hợp báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh Thanh Hóa./.





Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, TTr(02 bản).

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Quyết

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC
(Ban hành kèm theo Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 17/3/2016
của UBND huyện Nga Sơn)

Kính trình: Đồng chí Trần Ngọc Quyết - Chủ tịch UBND huyện

I. NỘI DUNG TRÌNH CÔNG VIỆC VÀ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT	
1. Công văn v/v yêu cầu thực hiện Kết luận thanh tra số 555/KL-TTTH ngày 18/5/2018 của Thanh tra tỉnh Thanh Hóa	HỒ SƠ KÈM THEO
	Nga Sơn, ngày tháng 5 năm 2018 CÁN BỘ THỰC HIỆN CHÁNH THANH TRA  Hoàng Thị Dung  Mai Ngọc Oánh
II. Ý KIẾN CỦA LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG HĐND&UBND	
..... Nga Sơn, ngày tháng 5 năm 2018 LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG 	
III. Ý KIẾN GIẢI QUYẾT CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN	
..... Nga Sơn, ngày tháng 5 năm 2018  Trần Ngọc Quyết	