

Số: 253 /BC -UBND

Nga Sơn, ngày 28 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

**Về việc phương án vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến
đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.**

Thực hiện Công văn số 5658/UBND –CN ngày 25/5/2017 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phương án vốn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua tỉnh Thanh Hóa; Công văn số 4008/UBND – HCTC ngày 16/4/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc rà soát và thực hiện các nhiệm vụ không ấn định thời hạn của Chủ tịch UBND tỉnh giao cho các đơn vị năm 2017;

UBND huyện Nga Sơn được giao quản lý quy hoạch, sử dụng đất và hệ thống cọc mốc theo quy định; xác định vị trí, quy mô các khu đất tái định cư, khu đất tái định cư, khu đất có thể khai thác, đấu giá tạo nguồn vốn đối ứng cho phần kinh phí GPMB của dự án.

UBND huyện Nga Sơn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, cụ thể như sau:

1. Đã tiếp nhận hệ thống cọc mốc Sở giao thông vận tải bàn giao trên thực địa, thực hiện quản lý quy hoạch sử dụng đất và hệ thống cọc mốc theo quy định.

2. Phạm vi mốc lộ giới dự án tuyến đường bộ ven biển, đoạn qua huyện Nga Sơn chủ yếu chủ yếu đi qua phần đất trồng cói và đất nông nghiệp thuộc các xã Nga Tiến, Nga Tân, Nga Thủy, ít ảnh hưởng đến khu dân cư. Do vậy, UBND huyện chưa xác định vị trí, quy mô các khu đất tái định cư, khu đất có thể khai thác, đấu giá tạo nguồn vốn đối ứng cho phần kinh phí GPMB của dự án.

3. Đang triển khai việc kiểm kê, xây dựng phương án GPMB để báo cáo UBND tỉnh.

UBND huyện Nga Sơn báo cáo UBND tỉnh Thanh Hóa theo nội dung yêu cầu./.

Nơi nhận:

- UBND tỉnh Thanh Hóa (b/c);
- Sở Kế hoạch và đầu tư (b/c);
- Chủ tịch, các PCT (b/c);
- Lưu: VT, KT&HT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trịnh Văn Huyền