

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGA SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 619/UBND

Nga Sơn, ngày 25 tháng 6 năm 2018


V/v báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch
GPMB trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018.

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.


Thực hiện giấy mời số 279/GM-UBND ngày 22/6/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chuẩn bị báo cáo tại Hội nghị giao ban với Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

UBND huyện Nga Sơn đã kiểm tra rà soát, lập Kế hoạch GPMB để thực hiện các dự án có sử dụng đất trên địa bàn huyện Nga Sơn năm 2018.

1. Tổng số 68 dự án.
2. Kết quả thực hiện:
 - + Đã thực hiện GPMB xong 3 dự án.
 - + Đã triển khai thực hiện GPMB 50 dự án.
 - + Đang triển khai 15 dự án.
3. Khó khăn, vướng mắc: Hiện tại trên địa bàn huyện Nga Sơn không có khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB.
4. Thời gian tới: Tiếp tục chỉ đạo Hội đồng GPMB huyện phối hợp các xã, thị trấn thực hiện GPMB các dự án trên địa bàn.

UBND huyện Nga Sơn báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tổng hợp. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Quyết