

Số: 352 / BC-UBND

Nga Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2018

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn
Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018

Thực hiện công văn số 424/VPĐP-KHTH ngày 10/9/2018 của Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa về việc báo cáo kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

UBND huyện Nga Sơn báo cáo kết quả thực hiện và tiến độ giải ngân kế hoạch vốn Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2018 của huyện được phân bổ tại Quyết định số 1935/QĐ-UBND và Quyết định số 1936/QĐ-UBND ngày 25/5/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa như sau:

- Vốn đầu tư phát triển Trung ương: Kế hoạch vốn năm 2018 là 26.815 triệu đồng; giải ngân kế hoạch năm 2018 đến 12/9/2018 là 23.295 triệu đồng (bằng 86,87%).

- Vốn sự nghiệp Trung ương: Kế hoạch vốn năm 2018 là 8.602 triệu đồng; giải ngân kế hoạch năm 2018 đến 12/9/2018 là 190 triệu đồng (bằng 2,2%).

- Vốn ngân sách tỉnh: Kế hoạch vốn năm 2018 là 4.700 triệu đồng; giải ngân kế hoạch năm 2018 đến 12/9/2018 là 4.200 triệu đồng (bằng 89,4%).

(Có phụ biểu kèm theo)

Vậy UBND huyện Nga Sơn báo cáo Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh biết, tổng hợp. *Đ*

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng ĐPNTM huyện;
- Phòng Tài chính-KH;
- Lưu: VT, NN.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**


Thịnh Văn Huyền

**Phụ biểu: TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÁC CÔNG TRÌNH HỖ TRỢ TỪ NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG, NGÂN SÁCH TỈNH
CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NTM NĂM 2018**

(Kèm theo Báo cáo số 352 /BC-UBND ngày 18 /9/2018 của UBND huyện Nga Sơn)

TT	Danh mục công trình	Chủ đầu tư	Tiến độ thi công				Những vấn đề khó khăn, vướng mắc	Đề xuất, kiến nghị
			Đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng	Đang thi công, đạt bao nhiêu % khối lượng	Đã hoàn thành thủ tục đầu tư, chuẩn bị khởi công	Đang trình duyệt các thủ tục đầu tư		
1	Xây dựng mới hạng mục nhà hội trường thuộc trung tâm VH TT xã Nga Tiến	UBND xã Nga Tiến	x					
2	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Tân	UBND xã Nga Tân	x					
3	Xây dựng mới hạng mục nhà hội trường thuộc trung tâm VH TT xã Nga Hưng	UBND xã Nga Hưng	x					
4	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Mỹ	UBND xã Nga Mỹ	x					
5	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Ba Đình	UBND xã Ba Đình	x					
6	Xây dựng mới trụ sở xã Nga Trung	UBND xã Nga Trung	x					
7	Xây dựng mới trạm Y tế xã Nga Phú	UBND xã Nga Phú	x					
8	Xây dựng sân vận động xã Nga Hải	UBND xã Nga Hải	x					
9	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Trường	UBND xã Nga Trường	x					
10	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Liên	UBND xã Nga Liên	x					
11	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Văn	UBND xã Nga Văn	x					

12	Xây mới trạm Y tế xã Nga Bạch	UBND xã Nga Bạch	x					
13	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Vịnh	UBND xã Nga Vịnh	x					
14	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Thái	UBND xã Nga Thái	x					
15	Đường giao thông nội đồng xã Nga Tân	UBND xã Nga Tân	x					
16	Đường giao thông nội đồng xã Nga Tiến	UBND xã Nga Tiến		80%				
17	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Điền	UBND xã Nga Điền	x					
18	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Thủy	UBND xã Nga Thủy		70%				
19	XD mới Trung tâm VH TT xã Nga Thanh	UBND xã Nga Thanh		80%				
20	Xây dựng mới Trung tâm VH TT xã Nga Thiện	UBND xã Nga Thiện		90%				
21	Xây dựng Sân vận động thuộc Trung tâm Văn hóa xã Nga Nhân	UBND xã Nga Nhân		20%				
22	Xây dựng Sân vận động thuộc Trung tâm Văn hóa xã Nga Thắng	UBND xã Nga Thắng		30%				
23	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Nga Thủy	UBND xã Nga Thủy		Chuẩn bị thi công	x			
24	Xây dựng Sân vận động thuộc Trung tâm Văn hóa xã Nga Tiến	UBND xã Nga Tiến		Đang thi công	x			
25	Xây dựng mới Trạm Y tế xã Nga Tân	UBND xã Nga Tân		Bắt đầu khởi công	x			

