

Số: 436 /BC-UBND

Nga Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2018

### BÁO CÁO

#### Tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện Nga Sơn đến ngày 13/11/2018

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường triển khai công tác GPMB thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất tại địa bàn tỉnh năm 2018; Thực hiện Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc kiện toàn các đoàn kiểm tra công tác GPMB các dự án đầu tư có sử dụng đất tại địa bàn tỉnh.

Thực hiện công văn số 7250/STNMT-CSĐĐ ngày 09/11/2018 của Giám đốc Sở TNMT tỉnh về kiểm tra tình hình thực hiện công tác GPMB theo Quyết định số 3282/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn báo cáo kết quả thực hiện GPMB như sau:

\* Tổng dự án theo KH 93/KH-UBND là 80 dự án với 112,09 ha. Trong đó:

- Khu dân cư nông thôn, đô thị 45 dự án diện tích: 65,96 m<sup>2</sup>
- Các tuyến đường giao thông nông thôn 8 dự án diện tích: 24,44 m<sup>2</sup>
- Các dự án khác 19 dự án, diện tích: 15,91 m<sup>2</sup>
- Đối với các dự án tự thỏa thuận là 8 dự án, diện tích: 5,78 m<sup>2</sup>


\* Kết quả thực hiện GPMB đến ngày 13/11/2018 hoàn thành 57 dự án, với diện tích: 85,19 m<sup>2</sup>.

- Khu dân cư nông thôn, đô thị 45 dự án diện tích: 58,65 m<sup>2</sup>
- Các tuyến đường giao thông nông thôn 6 dự án diện tích: 14,24 m<sup>2</sup>
- Các dự án khác 2 dự án, diện tích: 11,92 m<sup>2</sup>
- Đối với các dự án tự thỏa thuận là 1 dự án, diện tích: 0,38 m<sup>2</sup>

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn trân trọng báo cáo./ *vu*

Nơi nhận:

- Sở TNMT (B/c);
- Lưu: VT.



Thịnh Văn Huyền