

## BÁO CÁO

### **Kết quả thực hiện kiến nghị, xử lý sau kết luận thanh tra số 1918/KL-SXD ngày 17/4/2018 của Sở Xây dựng**

Căn cứ kết luận thanh tra số 1918/KL-SXD ngày 17/4/2018 của Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa về việc thanh tra việc đầu tư xây dựng một số dự án, công trình từ năm 2014-2017 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; Thực hiện Công văn số 893/SXD-TTr ngày 24/02/2020 của Sở Xây dựng v/v đề nghị báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị, xử lý sau kết luận thanh tra từ năm 2017-2019. UBND huyện Nga Sơn đã ban hành công văn số 245/UBND ngày 02/3/2020 v/v yêu cầu thực hiện Kết luận thanh tra của Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa, chỉ đạo các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện Kết luận Thanh tra. Kết quả thực hiện như sau:

1. Đã nộp phạt vi phạm hành chính đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công số tiền 60.000.000đ; đã thực hiện thu hồi số tiền sai phạm đối với các đơn vị là: 39.558.000 đồng;

2. Việc giảm trừ số tiền 1.421.034.000 đồng theo kết luận thanh tra: Đã thực hiện giảm trừ được 742,634,000 đồng, chưa thực hiện còn 777,958,000 đồng. Do trong thời điểm thanh tra nhiều công trình chưa thi công xong hoặc vừa thi công xong, chưa nghiệm thu quyết toán, chưa hoàn thành hồ sơ để quyết toán nên chưa thực hiện việc giảm trừ, sau khi nghiệm thu và lập hồ sơ quyết toán A-B sẽ thực hiện việc giảm trừ quyết toán;

3. Việc thực hiện các kiến nghị đã chỉ ra trong kết luận thanh tra đều được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc và hoàn thiện đầy đủ như: Sửa chữa, khắc phục, bổ sung những thiếu sót về hồ sơ, thủ tục đầu tư; về những tồn tại, sai sót trong quá trình thi công;

4. UBND huyện Nga Sơn tổ chức hội nghị công khai các kết luận thanh tra, giao cho các phòng, ban chuyên môn phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc nội dung kết luận của Thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra về UBND huyện, đồng thời nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, rút kinh nghiệm trong việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và đề ra các giải

pháp nhằm khắc phục những khuyết điểm, sai phạm theo đúng nội dung đã kết luận;

5. Việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm chỉ ra trong kết luận thanh tra:

Các tập thể, cá nhân đã kiểm điểm nhận trách nhiệm, nghiêm túc rút kinh nghiệm trong việc quản lý đầu tư XDCCB các công trình, dự án do mình làm chủ đầu tư. Đến nay, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc những nội dung theo Kết luận của đoàn Thanh tra.

Trên đây là báo cáo việc thực hiện kiến nghị, xử lý sau thanh tra, trong đầu tư công trình xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác trên địa bàn huyện Nga Sơn, giai đoạn 2014 - 2017. /.

**Nơi nhận:**

- Sở Xây dựng Thanh Hóa (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, TTr (02 bản).



**CHỦ TỊCH**

**Trần Ngọc Quyết**

**PHỤ LỤC 02: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ, XỬ LÝ SAU KẾT LUẬN THANH TRA SỐ 1918/KL-SXD  
NGÀY 17/4/2018 CỦA THANH TRA SỞ XÂY DỰNG**

*(Kèm theo báo cáo số: 105 /BC-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Nga Sơn)*

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tên nhà thầu	Nội dung kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý					Kết quả thực hiện	Chưa thực hiện
				Giá trị phải thu hồi trước khi thanh toán	Giá trị phải giảm trừ trước khi quyết toán	Số tiền xử phạt VPHC	Khắc phục, sửa chữa về chất lượng công trình và bổ sung hồ sơ (nếu có)	Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có)		
<b>Tổng cộng:</b>				<b>39,558,000</b>	<b>1,421,034,000</b>	<b>60,000,000</b>			<b>742,634,000</b>	<b>777,958,000</b>
1	Đường GT hệ thống thoát C11:C12 cây xây, điện chiếu sáng khu dân cư tiểu khu 1, tiểu khu 2 Ba Đình, thị trấn Nga Sơn	UBND huyện Nga Sơn	Công ty XD Nam Hà		81,059,000				81,059,000	
2	Đường giao thông hệ thống thoát nước từ nhà Tuấn Phương đi ngã năm Hạnh	UBND huyện Nga Sơn	Công ty TNHH Hưng Long		76,269,000				76,269,000	
3	Đường GT hệ thống thoát nước, cây xây, điện sáng đường Yên Ninh đi tỉnh lộ 527B, huyện Nga Sơn	UBND huyện Nga Sơn	Công ty TNHH XDTM Vân Tùng		59,181,000	15,000,000			74,181,000	
4	Nần tuyến đê tả sông Càn, xã Nga Điền, huyện Nga Sơn	UBND huyện Nga Sơn	Công ty TNHH XD Văn Lâm		49,744,000					49,744,000
5	Trường THCS Chu Văn An: Hạng mục: San nền, công, tường rào	UBND huyện Nga Sơn	Công ty CP TV và XD Việt Hưng		33,306,000				33,306,000	
6	Công sở xã Nga Thái	UBND xã Nga Thái	Công ty TNHH TM Phú Sơn	21,301,000					21,301,000	
7	Trường mầm non xã Nga Thái	UBND xã Nga Thái	Công ty TNHH TM Phú Sơn	18,257,000					18,257,000	

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tên nhà thầu	Nội dung kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý					Kết quả thực hiện	Chưa thực hiện
				Giá trị phải thu hồi trước khi thanh toán	Giá trị phải giảm trừ trước khi quyết toán	Số tiền xử phạt VPHC	Khắc phục, sửa chữa về chất lượng công trình và bổ sung hồ sơ (nếu có)	Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có)		
8	Trung tâm văn hóa xã Nga Hưng	UBND xã Nga Hưng	Công ty XD Hoàng Tiến Đạt		60,967,000					60,967,000
9	Trung tâm văn hóa xã Nga Thanh	UBND xã Nga Thanh	Công ty XD Hoàng Tiến Đạt		41,318,000					41,318,000
10	Trung tâm văn hóa xã Nga Điền	UBND xã Nga Điền	Công ty TNHH Thành My		50,299,000					50,299,000
11	Trung tâm y tế xã Nga Nhân	UBND xã Nga Nhân	Công ty TNHH Chiến Nga		25,793,000				25,793,000	
12	Đường tuyến Thanh Lan, tuyến 2,3,5 và mương dẫn nước dự án hạ tầng kỹ thuật khu dân cư phát triển nam chợ Sĩ	UBND xã Nga Nhân	Công ty TNHH Hưng Long		43,923,000				43,923,000	
13	Công sở xã Nga Nhân	UBND xã Nga Nhân	Công ty CP TVXD TM 68		93,888,000					93,888,000
14	Trung tâm VH xã Nga Thiện	UBND xã Nga Thiện	Công ty TNHH Tiến Tiến		14,228,000	15,000,000			15,000,000	14,228,000
15	Trung tâm VH xã Nga Vịnh	UBND xã Nga Vịnh	Công ty CP ĐT và xây dựng Hạ tầng xanh		9,055,000					9,055,000
16	Trung tâm VH xã Nga Trường	UBND xã Nga Trường	Công ty TNHH Phú Sơn		46,366,000				46,366,000	
17	Nhà hiệu bộ trường tiểu học xã Nga Trường	UBND xã Nga Trường	Công ty TNHH Phú Đề Nga Văn		22,998,000	15,000,000			37,998,000	
18	Đường GTNT xã Nga Tiến	UBND xã Nga Tiến	Công ty xây dựng Hoàng Tiến Đạt		20,840,000					20,840,000

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tên nhà thầu	Nội dung kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý					Kết quả thực hiện	Chưa thực hiện
				Giá trị phải thu hồi trước khi thanh toán	Giá trị phải giảm trừ trước khi quyết toán	Số tiền xử phạt VPHC	Khắc phục, sửa chữa về chất lượng công trình và bổ sung hồ sơ (nếu có)	Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có)		
19	Trung tâm VH xã Nga Tiến	UBND xã Nga Tiến	Công ty xây dựng Hoàng Tiến Đạt		11,148,000					11,148,000
20	Trường THCS xã Nga Thạch; Hạng mục: Nhà hiệu bộ	UBND xã Nga Thạch	Công ty TNHH Thành My		10,945,000				10,945,000	
21	Trường tiểu học xã Nga Thạch; Hạng mục: Nhà hiệu bộ	UBND xã Nga Thạch	Công ty TNHH Thành My		10,945,000				10,945,000	
22	Nâng cấp cải tạo đường Phạm Minh Thanh, TT Nga Sơn	UBND Thị Trấn Nga Sơn	Công ty TNHH XD Diệu Thuần		48,715,000				48,715,000	
23	Đường phía bắc nhà VH tiểu khu Ba Đình 2 đi nương bà Chiêm	UBND Thị Trấn Nga Sơn	Công ty CP XNK Hoàng Long		26,511,000				26,511,000	
24	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tiểu khu 2 thị trấn Nga Sơn; Hạng mục: Tuyến sân vận động huyện Nga Sơn đi khu dân cư tây chùa	UBND Thị Trấn Nga Sơn	Công ty CP XNK Hoàng Long		24,007,000				24,007,000	
25	Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư xóm 7, xóm 9 xã Nga An	UBND xã Nga An	Công ty TNHH Phú Sơn		63,360,000	15,000,000			78,360,000	
26	Công sở xã Nga Hải	UBND xã Nga Hải	Công ty TNHH Thành My		13,566,000				13,566,000	
27	Công sở và Hội trường văn hóa đa năng xã Ba Đình	UBND xã Ba Đình	Công ty TNHH XD Văn Lâm		33,967,000				33,967,000	
28	Công sở xã Nga Trung; HN: Nhà làm việc 03 tầng	UBND xã Nga Trung	Công ty CP TV và XD Việt Hưng		22,165,000				22,165,000	



TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Tên nhà thầu	Nội dung kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý					Kết quả thực hiện	Chưa thực hiện
				Giá trị phải thu hồi trước khi thanh toán	Giá trị phải giảm trừ trước khi quyết toán	Số tiền xử phạt VPHC	Khắc phục, sửa chữa về chất lượng công trình và bổ sung hồ sơ (nếu có)	Kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có)		
29	Dự án đầu tư xây dựng mới Trường THCS Chu Văn An và đầu tư hoàn chỉnh Trung tâm TDTT huyện Nga Sơn theo hình thức đối tác công tư (hợp đồng BT)	Liên doanh Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Việt Hưng và Công ty Cổ phần sản xuất - Xuất nhập khẩu Hoàng Long	Công ty CP TV và XD Việt Hưng		159,333,000					159,333,000
			Công ty CP XNK Hoàng Long		267,138,000					267,138,000