

Số: 106/KC UBND

Nga Sơn, ngày 10 tháng 3 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện công tác GPMB để thực hiện các dự án có sử dụng đất (Quý I năm 2020)

Thực hiện Công văn số 1103/STNMT-CSĐĐ ngày 28/02/2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa về việc kiểm tra công tác GPMB các dự án có sử dụng đất (Quý I năm 2020).

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn báo cáo tình hình thực hiện công tác GPMB như sau:

1. Trong tháng 2 Ủy ban nhân dân huyện đã tổ chức hội nghị triển khai công tác đấu giá đất và bàn giải pháp thực hiện công tác giải phóng mặt bằng năm 2020. Đồng thời tiến hành rà soát khối lượng GPMB các dự án được giao tại Kế hoạch số 44/KH-UBND. Triển khai ký cam kết GPMB đối với các dự án do UBND xã làm chủ đầu tư.

2. Kết quả thực hiện công tác GPMB đến ngày 10/3/2020:

- Diện tích sau rà soát cần GPMB của huyện: 132,32 ha
- Diện tích đã ký cam kết GPMB: 62,35 ha
- Diện tích đo đạc, kiểm đếm: 4,06 ha
- Diện tích đã lập PA bồi thường: 4,06 ha
- Diện tích đã chi trả bồi thường GPMB: 0,15 ha

(Có phụ lục kèm theo)

Các dự án còn lại UBND huyện Nga Sơn đang tiến hành đấu môi với chủ đầu tư tổ chức triển khai thực hiện.

Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn báo cáo đoàn kiểm tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa tổng hợp. 18

Nơi nhận:

- Sở TNMT;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- HDGPMB;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Ngọc Duy



TIỀN ĐỘ THỰC HIỆN GPMB CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÓ SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NGÀ SƠN

(Kèm theo Báo cáo số 106 /BC-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2020 của UBND huyện Nga Sơn)

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích GPMB năm 2020 theo Kế hoạch của UBND (ha)	Diện tích GPMB năm 2020 theo Kế hoạch của cấp huyện (ha)	Kết quả thực hiện (đến)				Ghi chú
							Đã cam kết GPMB (ha)	Đo đạc, kiểm kê (ha)	Lập phương án BT (ha)	Chi trả tiền bồi thường GPMB (ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tổng										
A	Dự án Nhà nước thu hồi đất			155,47	132,32	132,32	62,35	4,06	4,06	0,15	
I	Dự án khu dân cư đô thị			6,42	5,02	5,02	5,02	2,37	2,37	0	
1	Dự án khu dân cư Đường Thông (Thị Trấn)	UBND Thị Trấn	Thị Trấn	1,8	1,1	1,1	1,1				
2	Dự án khu dân cư phía Tây khu hành chính (Thị Trấn)	UBND Thị Trấn	Thị Trấn	2	1,3	1,3	1,3				
3	Dự án khu dân cư Thị Trấn	UBND Thị Trấn	Thị Trấn	2,62	2,62	2,62	2,62	2,37	2,37		
II	Dự án khu dân cư nông thôn			70,75	49,00	49,00	47,29	0,00	0,00	0,00	
1	Khu dân cư nông thôn	Nga Thanh	Nga Thanh	0,9	0,9	0,9	0,9				
2	Khu dân cư nông thôn	Nga Phú	Nga Phú	0,7	0,7	0,7	0,7				
3	Khu dân cư nông thôn	Nga Trung	Nga Trung	0,99	0,99	0,99	0,99				
4	Khu dân cư nông thôn	Nga Yên	Nga Yên	0,68	0,68	0,68	0,68				
5	Khu dân cư nông thôn	Nga Văn	Nga Văn	1,31	1,31	1,31	1,31				
6	Khu dân cư nông thôn	Nga Thắng	Nga Thắng	0,9	0,9	0,9	0,9				
7	Khu dân cư nông thôn	Nga Bạch	Nga Bạch	1,05	1,05	1,05	1,05				
8	Khu dân cư nông thôn	Nga Nhân	Nga Nhân	0,7	0,7	0,7	0,7				
9	Khu dân cư nông thôn	Nga Trường	Nga Trường	0,9	0,9	0,9	0,9				
10	Khu dân cư nông thôn	Nga Vĩnh	Nga Vĩnh	0,87	0,87	0,87	0,87				
11	Khu dân cư nông thôn	Nga Thạch	Nga Thạch	0,87	0,87	0,87	0,87				
12	Khu dân cư nông thôn	Ba Đình	Ba Đình	0,82	0,82	0,82	0,82				



TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích GPMB năm 2020 theo Kế hoạch của UBND (ha)	Diện tích GPMB năm 2020 theo Kế hoạch của cấp huyện (ha)	Kết quả thực hiện (đến				Ghi chú
							Đã cam kết GPMB (ha)	Đo đạc, kiểm kê (ha)	Lập phương án BT (ha)	Chi trả tiền bồi thường GPMB (ha)	
13	Khu dân cư nông thôn	Nga Lĩnh	Nga Lĩnh	0,9	0,9	0,9	0,9				
14	Khu dân cư nông thôn	Nga Điền	Nga Điền	0,9	0,9	0,9	0,9				
15	Khu dân cư nông thôn	Nga Thành	Nga Thành	0,8	0,8	0,8	0,8				
16	Khu dân cư nông thôn	Nga Giáp	Nga Giáp	1,2	1,2	1,2	1,2				
17	Khu dân cư nông thôn	Nga Thiện	Nga Thiện	1,54	1,54	1,54	1,54				
18	Khu dân cư nông thôn	Nga Thái	Nga Thái	0,9	0,9	0,9	0,9				
19	Khu dân cư nông thôn	Nga Tiến	Nga Tiến	0,7	0,7	0,7	0,7				
20	Khu dân cư nông thôn	Nga An	Nga An	0,95	0,95	0,95	0,95				
21	Khu dân cư nông thôn	Nga Hải	Nga Hải	0,75	0,75	0,75	0,75				
22	Khu dân cư nông thôn	Nga Liên	Nga Liên	1,31	1,31	1,31	1,31				
23	Khu dân cư nông thôn	Nga Tân	Nga Tân	0,9	0,9	0,9	0,9				
24	Khu dân cư nông thôn	Nga Thủy	Nga Thủy	0,9	0,9	0,9	0,9				
25	Dự án khu dân cư Đường Bắc Hưng Long đi động Từ Thức (Đoạn từ Nga Trường đi Nga Thiện (Xã Nga Trường)	UBND Xã Nga Trường	UBND Xã Nga Trường	1,7	1,2	1,2	1,2				
26	Dự án khu dân cư Đường Bắc Hưng Long đi động Từ Thức (Đoạn từ Nga Trường đi Nga Văn) (Xã Nga Trường)	UBND Xã Nga Trường	UBND Xã Nga Trường	3,9	1,6	1,6	1,6				
27	Dự án khu dân cư động QL.10 (Xã nga Trung)	UBND xã Nga Trung	UBND xã Nga Trung	4	2,03	2,03					
28	Dự án khu dân cư đê Ngự Hàm (Xã Nga Thanh)	UBND xã Nga Thanh	UBND xã Nga Thanh	1,2	0,91	0,91	0,91				
29	Dự án khu dân cư đường Từ Thức kéo dài đi QL.10 (Xã Nga Hải)	UBND xã Nga Hải	UBND xã Nga Hải	2,4	2,2	2,2	2,2				
30	Dự án khu dân cư nông thôn (Nga Hải)	UBND xã Nga Hải	UBND xã Nga Hải	0,6	0,4	0,4	0,4				
31	Dự án khu dân cư Nga Yên năm 2019	UBND xã Nga Yên	UBND xã Nga Yên	1	0,36	0,36	0,36				
32	Dự án khu dân cư đường Kỳ Tái (Xã Nga Liên)	UBND xã Nga Liên	UBND xã Nga Liên	9,69	5,1	5,1	5,1				
33	Dự án khu dân cư Đông đường chi nhánh điện xã Nga Mỹ	UBND xã Nga Mỹ	UBND xã Nga Mỹ	3,1	1,8	1,8	1,8				

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích GPMB năm 2020 theo Kế hoạch của UBND (ha)	Diện tích GPMB năm 2020 theo Kế hoạch của cấp huyện (ha)	Kết quả thực hiện (đến)				Ghi chú
							Đã cam kết GPMB (ha)	Đo đạc, kiểm kê (ha)	Lập phương án BT (ha)	Chi trả tiền bồi thường GPMB (ha)	
34	Dự án khu dân cư Tây đường Tuấn Phương (xã Nga Mỹ)	UBND xã Nga Mỹ	UBND xã Nga Mỹ	3	2	2	2				
35	Dự án khu dân cư đông QL.10 (xã nga Mỹ)	UBND xã Nga Mỹ	UBND xã Nga Mỹ	3,5	1,7	1,7	1,7				
36	Dự án khu dân cư Đông trường Chu Văn An mới (Nga Mỹ)	UBND xã Nga Mỹ	UBND xã Nga Mỹ	1	0,5	0,5	0,5				
37	Dự án khu dân cư nông thôn Nga Mỹ	UBND xã Nga Mỹ	UBND xã Nga Mỹ	0,84	0,7	0,7	0,7				
38	Dự án khu dân cư Tây nhà máy may Winners Vina (xã Nga Vãn)	UBND xã Nga Vãn	UBND xã Nga Vãn	5	3,38	3,38	3,38				
39	Dự án khu dân cư Đường Bắc Hưng Long đi động Từ Thức (Xã Nga Vãn)	UBND xã Nga Vãn	UBND xã Nga Vãn	3,98	2	2	2				
40	Dự án khu dân cư Bắc Sông Hưng Long (xã Nga Vãn)	UBND xã Nga Vãn	UBND xã Nga Vãn	3,4	1,0	1,0	1,0				
III	Dự án trụ sở cơ quan			4,3	4,3	4,3	2,0	0	0	0	0
1	Trụ sở công an huyện	Công an tỉnh	Xã Nga Mỹ	2,0	2,0	2,0					
2	Trụ sở viện kiểm sát nhân dân huyện	Viện kiểm soát	TT Nga Sơn	0,3	0,3	0,3					
3	Bệnh viện đa khoa huyện Nga Sơn	Sở Y tế	xã Nga Yên	2,0	2,0	2,0	2,0				
IV	Công trình đường giao thông			30,12	30,12	30,12	4,12	0	0	0	0
1	Đường Từ Thức đi QL 10	Nga Hải	Nga Hải	0,2	0,20	0,20	0,20				
2	Đường giao thông nga Yên	Nga Yên	Nga yên	2,27	2,27	2,27	2,27				
3	Đường giao thông Nga Lĩnh	Nga Lĩnh	Nga Lĩnh	1,0	1,0	1,0	1,0				
4	Đường giao thông Nga Phú	Nga Phú	Nga Phú	0,3	0,30	0,30	0,30				
			Nga Tân	9,0	9,0	9,0					
			Nga Tiến	6,0	6,0	6,0					
5	Đường ven biển Nga Sơn-Tĩnh Gia	Bộ giao thông	Nga Thủy	11,0	11,0	11,0					
6	Dự án đường giao thông thôn Yên Ninh xã Nga Yên	Xã Nga Yên	Xã Nga Yên	0,35	0,35	0,35	0,35				
V	Công trình thủy lợi			0,31	0,31	0,31	1,69	1,69	1,69	0,15	0
1	Nhà máy nước sạch Nam Nga Sơn	UBND huyện Nga Sơn	xã Nga Thắng	0,16	0,16	0,16	1,54		1,54		
2	Nhà máy nước sạch Bắc Nga Sơn	UBND huyện Nga Sơn	Xã Nga Thiện	0,15	0,15	0,15	0,15		0,15		0,15

TT	Tên dự án	Chủ đầu tư	Địa điểm	Tổng diện tích dự án (ha)	Diện tích GPMB năm 2020 theo Kế hoạch của UBND (ha)	Diện tích GPMB năm 2020 theo Kế hoạch của cấp huyện (ha)	Kết quả thực hiện (đến				Ghi chú
							Đã cam kết GPMB (ha)	Đo đạc, kiểm kê (ha)	Lập phương án BT (ha)	Chi trả tiền bồi thường GPMB (ha)	
VI	Dự án năng lượng			0,305	0,305	0,305	0	0	0	0	0
1	Chống quá tải lưới điện huyện Nga Sơn	Điện lực tỉnh Thanh Hóa	Xã Nga Thanh, xã Nga Thạch, xã Nga Tiến, Nga Trường, Nga Bạch, Nga Giáp, Nga Thành, Ba Đình, Nga Tân, Nga Hải, Nga Thái, Nga Nhân, Nga Thắng, Nga Phú, Nga Trung, Nga Điện	0,29	0,29	0,29					
2	Trạm điện Nga Thành	Điện lực tỉnh Thanh Hóa	Xã Nga Thành	0,009	0,009	0,009					
3	Trạm điện Nga Giáp	Điện lực tỉnh Thanh Hóa	Xã Nga Giáp	0,006	0,006	0,006					
VII	Dự án cơ sở Giáo dục			0,4	0,4	0,4	0,4				
1	Trường mầm non	UBND xã Nga Phú	Xã Nga Phú	0,4	0,4	0,4	0,4				
VIII	Dự án chợ			0,24	0,24	0,24	0,24	0	0	0	
1	Chợ xã	UBND xã Ba Đình	Xã Ba Đình	0,24	0,24	0,24	0,24				
IX	Dự án cơ sở tôn giáo			0,59	0,59	0,59	0,59	0	0	0	0
1	Đình làng Hồ Đông	UBND xã Nga Thành	Xã Nga Thành	0,59	0,59	0,59	0,59				
X	Dự án sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp			2,4	2,4	2,4	1	0	0		
1	Đất sản xuất kinh doanh	UBND xã Nga Vĩnh	Xã Nga Vĩnh	1	1	1	1				
2	Nhà máy sản xuất cơ khí	Chủ đầu tư	Xã Nga Bạch	1,4	1,4	1,4					
XI	Cụm công nghiệp			39,63	39,63	39,63					
1	Cụm công nghiệp Tam Linh	Chủ đầu tư	Nga Văn, Nga Mỹ	39,63	39,63	39,63					